

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия
Степановича Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района
Исаклинский Самарской области

ПРИКАЗ

№60/2 -од

от 16 февраля 2023 года

«Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2023 году в ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2023 году в ГБОУ СОШ им.В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области №1231 от 29.11.2022г. «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка роста», комплекса мер

«дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2023 году в ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №1)
2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в 2023 году в ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №2).
3. Кузнецовой Н.А., ответственной за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Игнатьева

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2023 году в ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования и науки Самарской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	До 15 марта 2023 г.
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино Положение о деятельности Центра	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Январь 2023 года
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Январь 2023 года
4.	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	План	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Август 2023 года
5.	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	План	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Август 2023 года
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра	Протокол	Игнатьева М.В. Кузнецова	Май 2023 года

7.	<p>Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», Биология, Физика, Химия в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; - Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме); - Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации 	Свидетельства о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения	Кузнецова Н.А. Верязов Д.М. Васильева Н.Б.	Апрель - июнь 2023 г.
8.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Игнатъева М.В. Кузнецова Н.А.	Апрель - июнь 2023 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Игнатъева М.В. Кузнецова Н.А. Гаврилов П.Т.	Июнь-август 2023 года
10.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ	Игнатъева М.В. Кузнецова Н.А.	До 1 сентября 2023 года

11.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра: -запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Школьный сайт Приказ	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Сентябрь 2023 года
12.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в школьной газете Школьный сайт	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	1 сентября 2023 года
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: -онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» -торжественное открытие	Публикация в СМИ, Школьный сайт	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Постоянно
14.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Апрель-декабрь 2023 года
15.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Май-июнь 2023года
16.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Игнатьева М.В. Кузнецова Н.А.	Ноябрь-декабрь

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2023 год на базе ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт Социальные сети	Март	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Апрель-Май	Подготовленные материалы	Статьи, новости Новости, анонсы Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, анонсы

4.	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Торжественное открытие центра	ТВ, печатные СМИ, сетевые издания Социальные сети	Сентябрь 2023 г.	Руководители муниципалитета, образовательного учреждения участвуют в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, фоторепортажи